

ДОРОЖНАЯ КАРТА ПО ИЗУЧЕНИЮ ФОП ДО  
(ФЕДЕРАЛЬНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ)  
в МКДОУ «ЦРР-детский сад №22»

Первый этап:

-Проведение педагогического совета и создание рабочей группы для изучения, дальнейшего внедрения и управления Федеральной образовательной программой.

Второй этап:

- Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.
- Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.
- Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

РЕАЛИЗАЦИЯ ПЕРВОГО ЭТАПА

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Создание рабочей группы, обеспечивающей координацию действий коллектива отвечающего за информационное, научно-методическое, экспертное сопровождение процесса.	февраль
2.	Формирование банка нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО.	февраль-май
3.	Организация изучения нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию ФОП ДО педагогическим коллективом.	февраль-апрель
4.	Обеспечение профессиональной переподготовки специалистов и педагогов по внедрению ФОП ДО.	февраль-июнь
5.	Обеспечение участие педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по введению ФОП ДО.	По мере необходимости

РЕАЛИЗАЦИЯ ВТОРОГО ЭТАПА

-Определение изменений и дополнений в основную образовательную программу дошкольного образования ДОУ с ФОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Организация обсуждения ФОП ДО.	февраль
2.	Анализ содержания ФОП ДО. Определение основных различий с имеющихся ООП ДО.	февраль-март
3.	Подготовка проекта дополнений и изменений в ООП ДО в соответствии с ФОП ДО.	февраль-апрель
4.	Определение УМК (Учебно-методических пособий), используемых в образовательном процессе в соответствии с ФОП ДО.	февраль-июнь
5.	Приведение нормативной базы ДОУ в соответствие с требованиями ФОП ДО.	В течение учебного года
6.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение подготовки к введению ФОП ДО.	март-август
7.	Определение оптимальной модели организации воспитательно-образовательного процесса, обеспечивающей реализацию различных видов детской деятельности.	май-август

-Информационное обеспечение подготовки введения ФОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Размещение информации о ходе подготовки к введению ФОП ДО на сайте дошкольного учреждения.	февраль-август
2.	Информирование общественности через СМИ о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на ФОП ДО.	февраль-август

-Материально - техническое обеспечение подготовки к введению ФОП ДО.

№ п/п	Мероприятия	Сроки
1.	Обогащение предметно-развивающей среды в соответствии с требованиями ФОП ДО.	февраль-август
2.	Укрепление материально-технической базы ДОУ.	февраль-август
3.	Методичное обеспечение библиотечного фонда как информационного центра по подготовке к введению ФОП ДО.	февраль-август